

Kreisstadt Friedberg

GLASFASER AUSBAU



KAISERSTRASSE 1-151

Voraussichtlicher Glasfaser-Ausbau Kaiserstraße

TNG

AUFGABE	START	ENDE
Kernstadt	Start	Ende
Kaiserstraße 1-11	30.6.25	30.6.25
Kaiserstraße 11-21	1.7.25	1.7.25
Kaiserstraße 21-37	2.7.25	2.7.25
Kaiserstraße 37-53	3.7.25	3.7.25
Kaiserstraße 53-67	4.7.25	4.7.25
Kaiserstraße 67-81	5.7.25	5.7.25
Kaiserstraße 81-97	7.7.25	7.7.25
Kaiserstraße 97-109	8.7.25	8.7.25
Kaiserstraße 109-117	9.7.25	9.7.25
Kaiserstraße 117-129	10.7.25	10.7.25
Kaiserstraße 129-139	11.7.25	11.7.25
Kaiserstraße 143-151	12.7.25	12.7.25
Kaiserstraße 126-128	14.7.25	14.7.25
Kaiserstraße 122-128	15.7.25	15.7.25
Kaiserstraße 116-122	16.7.25	16.7.25
Kaiserstraße 110-116	17.7.25	17.7.25
Kaiserstraße 106-110	18.7.25	18.7.25
Kaiserstraße 82-84	19.7.25	19.7.25
Kaiserstraße 66-78	21.7.25	21.7.25
Kaiserstraße 50-66	22.7.25	22.7.25
Kaiserstraße 34-50	23.7.25	23.7.25
Kaiserstraße 24-34	24.7.25	24.7.25
Kaiserstraße 12-24	25.7.25	25.7.25
Kaiserstraße 4-12	26.7.25	26.7.25

westliche Seite

östliche Seite

Bauzeitabweichungen

Bitte beachten Sie, dass es im Verlauf der Bauarbeiten zu zeitlichen Abweichungen vom Plan kommen kann. Gründe hierfür können wetterbedingte Einflüsse (z. B. Regen, Schnee, Hitze) oder unvorhersehbare Bodenverhältnisse (z. B. instabiler Untergrund, Wasserstand) sein.

Wir setzen alles daran, Verzögerungen zu minimieren und Sie bei Änderungen umgehend zu informieren.

Ihre Ansprechpartner:

STADTWERKE FRIEDBERG

Montag - Freitag: 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Tel.: 06031 6904-200

E-Mail: glasfaser@sw-fb.de

